



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.

La Nouvelle Donne Part 2 (ACH 2010-2011)



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.


Agenda

- Einleitung
- Vereinsorganisation
- Zeitrahmen / Finanzplanung
- Projektstammblatt
- To Do Liste



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.


Vereinsorganisation





CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.

Kommunikationsstruktur





CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.

Zeitraumen

- | | |
|-------------------------------|--|
| Phase I: (2 Wochen) | Registrierung des neuen Vorstandes beim Amtsgericht Hamburg |
| Phase II: (4 Wochen) | Planung: Kosten- und Zeitaufwand, Vorbereitungen, Workshop, Pflichtenheft |
| Phase III: (26 Wochen) | Durchführung ACH Aktivitäten |
| Phase IV: (4 Wochen) | Bewertung aller Maßnahmen und evtl. notwendige Korrekturen |
| Phase V: (12 Wochen) | Umsetzung der letzten Maßnahmen |
| Phase VI: (12 Wochen) | Beschließende Bewertung der Maßnahmen |



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
CENTER-SUACH e.V.

Kostenaufwand

1. Vollversammlung Raumplanung und Anmietung	360,00 €
2. Anmeldegebühren Sport Challenge 2011	750,00 €
3. Arbeitsmaterial	200,00 €
4. Laptop IT CTO	500,00 €
5. Vollversammlung CC e.V. Challenge Sept. 2010	500,00 €
6. Kinderfest	300,00 €
7. Fest der Jugend (Feb. 2011)	1.000,00 €
8. National Feiertag	1.000,00 €
9. sportmaterial	100,00€
10. Betreuung von Spielern und Trainer	400,00 €
11. Unterstützung HISA	2.000,00 €
12. Verpflegung (CC e.V. Vollversammlung)	290,00 €
Gesamt	7.400,00 €



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
CENTER-SUACH E.V.

Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €
2. Anmeldegebühren HisA	1.000,00 €
3. Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €
4. Sponsoren HisA	2.000,00 €
5. Spenden ACH	2.000,00 €
Gesamt	8.200,00 €



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
CENTER-SUD ACH e.V.

Projektstammblatt

1/3

Projektnummer

2010 02

Projektname

ACH-Nouvelle Donne Part 2

Projektaufgabenstellung

1. Vollversammlung CC e.V. Sept. 2010

2. Veranstaltungen

3. HisA

4. Challenge Camerounais Hamburg 2011

Projektziel

Vernetzung der verschiedenen kamerunischen Vereinigungen in Hamburg (Networking)

Reibungsloser Ablauf Challenge Camerounais 2011,

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit (Sport/Sozial-Kultur/Akademisch)



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.

Projektstammblatt

2/3

Projektleiter

Calvin Ngami

Teammitglieder und deren Rolle im Team

Calvin Ngami

PL

Clovis Fofe

Finanzen

Liliane Beyala

Generalsekretärin

Just Moting

Aufsichtsrat

Erwartetes Ergebnis

1. Erhöhung des Organisationsstandards
2. Einrichten eines Fonds für Darlehen und Investitionen
3. Gemeindedynamik



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
CENTER-SUD ACH e.V.

Projektstammblatt

3/3

Meilensteine	Name	Datum
	Vollversammlung CC e.V.	25.09.2010
	Kinderweihnachtsfest	
	HisA	01.10.2010
	Fest der Jugend	11.02.2010
	National Feiertag	20.05.2011
	Challenge Hamburg	10. – 12.06.2011
	Projektende	31.07.2011



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.

Besprechungs-Todo's

Lfd. Nr	Art	To Do	Verantwortung	Termin
1	A	Vorbereitung Konzepte und Sponsoren Briefe	Vorstand	Bis 30.11.10
2	A	Vorbereitung des Kinderweihnachtsfests	Vorstand	Bis 11.11.10
3	A	INFOBRIEF für die Mitglieder	Vorstand	Bis 30.09.10
4	A	Wichtige Eckdaten für die Werbung zusammentragen	Vorstand	Bis 31.10.10
5	A	Vorbereitung CC. e.V. Vollversammlung	Delegierten und Vorstand	Bis 15.09.10

Legende: A=Aufgabe, B=Beschluss, I=Information



CAMEROONIAN ASSOCIATION OF HAMBURG
ACH e.V.

Ende

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit